

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

คณะวิทยาการสารสนเทศ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567-30 มีนาคม 2568)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะ	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค การ	แนวทาง แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
	การดำเนินงาน	แผน	เบิกจ่าย					
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1 การจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและคุณภาพของชาติ								
เป้าประสงค์ 1 พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของสากลและตอบรับการเปลี่ยนแปลง								
1. โครงการบริหารจัดการหลักสูตร	อยู่ระหว่างกำลัง ดำเนินการ	43,930	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	พ.ค.-68	ดำเนินการในวันที่ 22 -25 พฤษภาคม 2568	ไม่มี	ไม่มี	หลักสูตรวิชานิติศาสตร์
2. โครงการบริหารจัดการหลักสูตร	อยู่ระหว่างกำลัง ดำเนินการ	23,180	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	พ.ค.-68	ดำเนินการใน เดือนพฤษภาคม 2568	ไม่มี	ไม่มี	หลักสูตร เทคโนโลยี สารสนเทศ
3. โครงการบริหารจัดการหลักสูตร	อยู่ระหว่างกำลัง ดำเนินการ	24,780	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	พ.ค.-68	ดำเนินการใน เดือนพฤษภาคม 2568	ไม่มี	ไม่มี	หลักสูตรนวัตกรรม เทคโนโลยีธุรกิจสมัยใหม่
4. โครงการบริหารจัดการหลักสูตร	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	79,080	46,288	พ.ย.-67	ร้อยละ 59	ไม่มี	ไม่มี	หลักสูตร วิทยาการข้อมูล ประยุกต์
5. โครงการบริหารจัดการหลักสูตร	อยู่ระหว่างกำลัง ดำเนินการ	48,340	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ส.ค.-68	ดำเนินการใน เดือนสิงหาคม 2568	ไม่มี	ไม่มี	หลักสูตรวิทยาการ คอมพิวเตอร์
6. โครงการบริหารจัดการหลักสูตร	อยู่ระหว่างกำลัง ดำเนินการ	26,360	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ส.ค.-68	ดำเนินการใน เดือนสิงหาคม 2568	ไม่มี	ไม่มี	หลักสูตรวิทยาการ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะ	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค การ	แนวทาง แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
	การดำเนินงาน	แผน	เบิกจ่าย					
7. โครงการบริหารจัดการหลักสูตร	อยู่ระหว่างกำลัง ดำเนินการ	43,930	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	พ.ค.-68	ดำเนินการใน เดือนพฤษภาคม 2568	ไม่มี	ไม่มี	หลักสูตรสื่อนฤมิตร
8. โครงการบริหารจัดการหลักสูตร	อยู่ระหว่างกำลัง ดำเนินการ	28,120	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	พ.ค.-68	ดำเนินการใน เดือนพฤษภาคม 2568	ไม่มี	ไม่มี	หลักสูตร สารสนเทศศาสตร์
9. โครงการบริหารจัดการหลักสูตร	อยู่ระหว่างกำลัง ดำเนินการ	3,100	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	พ.ค.-68	ดำเนินการใน เดือนพฤษภาคม 2568	ไม่มี	ไม่มี	หลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยี สารสนเทศ
10. โครงการบริหารจัดการหลักสูตร	อยู่ระหว่างกำลัง ดำเนินการ	26,360	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ส.ค.-68	ดำเนินการใน เดือนสิงหาคม 2568	ไม่มี	ไม่มี	หลักสูตร วท.ม. วิทยาการ คอมพิวเตอร์
11. โครงการบริหารจัดการหลักสูตร	อยู่ระหว่างกำลัง ดำเนินการ	22,400	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	มิ.ย.-68	ดำเนินการใน เดือนมิถุนายน 2568	ไม่มี	ไม่มี	หลักสูตร วท.ม. สื่อนฤมิตร
12. โครงการบริหารจัดการหลักสูตร	อยู่ระหว่างกำลัง ดำเนินการ	10,120	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	พ.ค.-68	ดำเนินการใน เดือนพฤษภาคม 2568	ไม่มี	ไม่มี	หลักสูตร สท.ม.สารสนเทศ ศาสตร์
13. โครงการบริหารจัดการหลักสูตร	อยู่ระหว่างกำลัง ดำเนินการ	26,360	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	มิ.ย.-68	ดำเนินการใน เดือนมิถุนายน 2568	ไม่มี	ไม่มี	หลักสูตร ปร.ด. วิทยาการ คอมพิวเตอร์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะ	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค การ	แนวทาง แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
	การดำเนินงาน	แผน	เบิกจ่าย					
14. โครงการบริหารจัดการหลักสูตร	อยู่ระหว่างกำลัง ดำเนินการ	43,940	ยังไม่มี การ เบิกจ่าย งบประมาณ	ก.ค.-68	ดำเนินการใน เดือนกรกฎาคม 2568	ไม่มี	ไม่มี	หลักสูตร พร.ด. สื่อนฤมิตร
15 โครงการ “Open House เปิด ประตูสู่โลกอนาคต” และการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญา ตรี”	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	150,000	150,000	20 – 21 ธันวาคม 2567	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพ การศึกษา งานวิชาการ
16. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ต่างประเทศ 2568	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	981,940	646,300	29 ต.ค.-2 พ.ย.67 19-24 พ.ย. 2567 14-17 มี.ค.	ร้อยละ 66	ไม่มี	ไม่มี	- คณบดี - งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
17. โครงการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในระดับหลักสูตรตาม เกณฑ์ (AUN-QA) วงรอบปีการศึกษา 2567	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	80,000	46,900	27 มกราคม 2568 10 ภาพันธ์ 2568	ร้อยละ 59	ไม่มี	ไม่มี	- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพ การศึกษา -งานประกันคุณภาพ การศึกษา
18. โครงการสนับสนุนส่งเสริมทักษะ ทางวิชาชีพสำหรับนิสิต Informatics Startup 2025 : สร้างเศรษฐกิจและ โลกที่ยั่งยืน (BCG Economy Model)” และต่อยอด Social Enterprise ธุรกิจเพื่อสังคม	ดำเนินการจัดไป แล้ว 3 ครั้ง และมี แผนจะจัด ดำเนินการใน เดือน พ.ค. -ก.ค. 2568	160,000	82,050	ครั้งที่ 1 - 15 ต.ค.67 ครั้งที่ 2 - 20-21 พ.ย.67 ครั้งที่ 3 - 5 ก.พ.68	ร้อยละ 51	ระยะเวลาใน การจัดไม่ ตรงกัน	วางแผนในการ จัดกิจกรรมให้ ชัดเจน และ ติดตามการ ดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง	- รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต - งานพัฒนานิสิต

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะ	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค การ	แนวทาง แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
	การดำเนินงาน	แผน	เบิกจ่าย	ดำเนินงาน				
เป้าประสงค์ 2 ยกระดับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างทักษะและประสบการณ์ให้พร้อมทำงาน								
1. โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา	ดำเนินการแล้ว	15,000	8,136	12-30 มกราคม 2568	ร้อยละ 54	ไม่มี	ไม่มี	หลักสูตรสห.บ. สารสนเทศศาสตร์
2. อุดหนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา	ดำเนินการแล้ว	153,000	41,703	21-31 มกราคม 2568	ร้อยละ 27	ไม่มี	ไม่มี	หลักสูตรรพ.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
3. อุดหนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา	ดำเนินการแล้ว	25,200	4,430	3-4 เมษายน 2568	ร้อยละ 18	ไม่มี	ไม่มี	หลักสูตรรพ.บ. วิทยาการข้อมูลประยุกต์
4. อุดหนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา	ดำเนินการแล้ว	57,000	23,346	17 - 20 มีนาคม 2568	ร้อยละ 41	ไม่มี	ไม่มี	หลักสูตรรพ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. อุดหนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา	ดำเนินการแล้ว	30,000	11,555	12-15 มี.ค.68	ร้อยละ 39	ไม่มี	ไม่มี	หลักสูตรรพ.บ. สื่อณฤมิต
6. โครงการพัฒนาอาจารย์การจัดการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ	อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการ	50,000	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	29-เม.ย.-68	ดำเนินการวันที่ 29 เมษายน 2568	ไม่มี	ไม่มี	- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพ การศึกษา - งานวิชาการ
7. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ดำเนินการแล้ว	50,000	15,500	11-ก.พ.-68	ร้อยละ 31	ไม่มี	ไม่มี	- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพ การศึกษา - งานวิชาการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะ	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค การ	แนวทาง แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
	การดำเนินงาน	แผน	เบิกจ่าย					
8. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต	ดำเนินการแล้ว	42,240	19,645	วันที่ 5-6,12-13 และ 19 ตุลาคม 2567	ร้อยละ 47	นิสิตมาไม่ตรง ตาม เป้าประสงค์ เนื่องจากนิสิต มีปัญหา เกี่ยวกับการ ทำงานจึงไม่ สามารถมาเข้า อบรมได้ตาม ที่ตั้งไว้	ประชาสัมพันธ์ ให้มากขึ้น	หลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยี สารสนเทศ
9. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต	ดำเนินการแล้ว	160,000	10,000	15-ก.พ.-68	ร้อยละ 6	ไม่มี	ไม่มี	หลักสูตร วท.ม. วิทยาการ คอมพิวเตอร์
10. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต	อยู่ระหว่างกำลัง ดำเนินการ	212,670	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	พฤษภาคม - มิถุนายน 2568	ดำเนินการใน เดือนพฤษภาคม- มิถุนายน 2568	ไม่มี	ไม่มี	หลักสูตร วท.ม. สื่อณภูมิ
11. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต	อยู่ระหว่างกำลัง ดำเนินการ	37,160	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	พ.ค.-68	ดำเนินการใน เดือนพฤษภาคม 2568	ไม่มี	ไม่มี	หลักสูตร สท.ม.สารสนเทศ ศาสตร์
12. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต	อยู่ระหว่างกำลัง ดำเนินการ	125,460	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	มิ.ย.-68	ดำเนินการเดือน มิถุนายน	ไม่มี	ไม่มี	หลักสูตร ปร.ด. เทคโนโลยี สารสนเทศ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะ	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค การ	แนวทาง แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
	การดำเนินงาน	แผน	เบิกจ่าย					
13. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต	อยู่ระหว่างกำลัง ดำเนินการ	160,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	มิ.ย.-68	ดำเนินการเดือน มิถุนายน	ไม่มี	ไม่มี	หลักสูตร ปร.ด. วิทยาการ คอมพิวเตอร์
14. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต	ดำเนินการแล้ว	437,280	9,600	24/2/2568	ร้อยละ 3	ไม่มี	ไม่มี	หลักสูตร ปร.ด. สื่อนฤมิตร
15. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต	ดำเนินการแล้ว	600,000	210,990	20 .ก.พ. 2568 -23 ก.พ. 2568 16 ม.ค. 2568 29 - 30 มี.ค. 2568	ร้อยละ 35	อาจารย์และ เจ้าหน้าที่ ยัง ไม่มีความ เข้าใจในการ ปฏิบัติการ ด้านคำปรึกษา มากพอ	ให้ความรู้ที่เป็น ประโยชน์ต่อ แนวทางการให้ คำปรึกษาใน เบื้องต้น	- รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต - งานพัฒนานิสิต

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะ	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค การ	แนวทาง แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
	การดำเนินงาน	แผน	เบิกจ่าย	ดำเนินงาน				
16. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต	ดำเนินการแล้ว	435,200	209,356	วันที่ 6 พ.ย. 67และ1-2 เม.ย.68 19 ธ.ค. 67 9 ต.ค.67,24 ก.พ.68,15-16 ก.พ.68,2มี.ค. 68 และ4 มี.ค. 68 12-14 ธ.ค.67 8-9 ก.พ.68 และ14-15 ธ.ค.67 14 มี.ค.68 25 ม.ค.68	ร้อยละ 48	ไม่มี	ไม่มี	หลักสูตร น.บ. นิเทศศาสตร์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะ	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค การ	แนวทาง แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
	การดำเนินงาน	แผน	เบิกจ่าย					
3. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต	ดำเนินการแล้ว 5 ครั้ง	442,500	146198	5 ต.ค. 68 5-6 พ.ย. 68 16 มี.ค. 68 2-5 เม.ย. 68 3 เม.ย. 68	ร้อยละ 33	- เป็นช่วงฤดูฝน ทำให้กำหนดในการจัดกิจกรรมคลาดเคลื่อน - นิสิตบางส่วนกลับบ้านต่างจังหวัด - สนามแข่งขันใช้ได้สนามเดียวเนื่องจากมีคนมาใช้สถานที่จองไว้ทุกวันเสาร์อาทิตย์	- ปรับเปลี่ยนกิจกรรมตามสถานการณ์ เช่นปรับเวลาในการใช้สนามแข่งขัน	หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะ	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค การ	แนวทาง แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
	การดำเนินงาน	แผน	เบิกจ่าย	ดำเนินงาน				
4. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต	ดำเนินการแล้ว	279,500	119,320	12 ต.ค. 67 23 พ.ย. 67 7 ธ.ค. 67 26-28 ก.พ. 68 18-19 ม.ค. 68 25-26 ม.ค. 68 26 เม.ย. 68 2-5 พ.ค. 68 8-9 พ.ค. 68 23-25 พ.ค. 68	ร้อยละ 43	ไม่มี	ไม่มี	หลักสูตร วท.บ. นวัตกรรมและเทคโนโลยีธุรกิจสมัยใหม่
17. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต	ดำเนินการแล้ว	143,040	60,142	24 ต.ค. 67 14 ม.ค. 68 18 ก.พ.68	ร้อยละ 42	ไม่มี	ไม่มี	หลักสูตร วท.บ. ภูมิสารสนเทศศาสตร์
18. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต	ดำเนินการแล้ว	200,000	11,490	3-4 เมษายน 2568	ร้อยละ 6	มีนิสิตยังฝึกไม่ เสร็จและ บางส่วนต้อง เข้ารับการ เกณฑ์ทหาร กองเกิน	ให้นิสิต ดำเนินการ นำเสนอใน รูปแบบออนไลน์	หลักสูตร วท.บ. วิทยาการ ข้อมูลประยุกต์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะ	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค การ	แนวทาง แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
	การดำเนินงาน	แผน	เบิกจ่าย					
19. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต	ดำเนินการแล้ว 3 ครั้ง	590,000	136,640	31 ม.ค. -3 ก.พ. 68 8 ก.พ. 2568 3-4 เม.ย. 2568	ร้อยละ 23	เครื่อง คอมพิวเตอร์ ในการจัด อบรมให้แก่ ผู้เรียนอาจมีไม่ เพียงพอ และ เนื่องจากเป็น โรงเรียน ประจำ นักเรียนจะมี ข้อจำกัดในการ ใช้อุปกรณ์เช่น มือถือ เป็นต้น	1 เครื่อง นั่ง 2-3 คน แต่ นักเรียนก็มี ความสนใจใน กิจกรรมและ สนุกสนานเป็น อย่างมาก	หลักสูตร วท.บ. วิทยาการ คอมพิวเตอร์
20. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต	อยู่ระหว่างกำลัง ดำเนินการ	148,000	ยังไม่มี การ เบิกจ่าย งบประมาณ	มิ.ย.-68	ดำเนินการเดือน มิถุนายน	ไม่มี	ไม่มี	หลักสูตรวท.บ. วิทยาการ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะ	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค การ	แนวทาง แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
	การดำเนินงาน	แผน	เบิกจ่าย					
21. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต	ดำเนินการแล้ว	1,052,850	254,765	21-23 พ.ย.67 8-12 ธ.ค.67 28 ม.ค. - 2 ก.พ.68 8 ก.พ.68 22 ก.พ.68 15,22,23 ก.พ.68 1 พ.ย.67 23 มี.ค.,2 เม.ย.68	ร้อยละ 24	ไม่มี	ไม่มี	หลักสูตร วท.บ. สื่อนฤมิตร
22.โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต	ดำเนินการแล้ว 8 ครั้ง	251,900	90,400	4 พ.ย.67 4 พ.ย. 67 17 ม.ค. 68 22 ม.ค. 68 24 ก.พ. 68 14 มี.ค. 68 14 มี.ค.68 18 มี.ค.68	ร้อยละ 36	ไม่มี	ไม่มี	หลักสูตร สท.บ. สารสนเทศ ศาสตร์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะ	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค การ	แนวทาง แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
	การดำเนินงาน	แผน	เบิกจ่าย					
เป้าประสงค์ 3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้								
1. โครงการหลักสูตรระยะสั้น	อยู่ระหว่างกำลัง ดำเนินการ	100,000	ยังไม่มี การ เบิกจ่าย งบประมาณ	พ.ค.-68	ดำเนินการใน เดือนพฤษภาคม 2568	ไม่มี	ไม่มี	- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพ การศึกษา - งานวิชาการ
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบริการ วิชาการ	ดำเนินการแล้ว 2 โครงการ	122,100	26,000	5 และ 7 พ.ย.2567 และ วันที่ 30-31 มี.ค.2568	ร้อยละ 22	ระยะเวลาใน การเข้าร่วม กิจกรรม / โครงการ ไม่ ตรงกับผู้จัดงาน	วางแผนการจัด กิจกรรมให้ ชัดเจน และ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมให้ทั่วถึง	- รองคณบดีฝ่ายบริการ วิชาการและการบริหาร จัดการเพื่อความเป็นเลิศ - งานบริการวิชาการ
3. โครงการ ไอเอส สมาร์ท (IS Smart) เพื่อเสริมสร้างทักษะดิจิทัล	อยู่ระหว่างกำลัง ดำเนินการ	18,200	ยังไม่มี การ เบิกจ่าย งบประมาณ	244,136	ดำเนินการใน เดือนมิถุนายน 2568	ไม่มี	ไม่มี	หลักสูตร สท.บ. สารสนเทศ ศาสตร์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะ	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค การ	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
	การดำเนินงาน	แผน	เบิกจ่าย	ดำเนินงาน				

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับสังคม

เป้าประสงค์ 2.1 ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

1. การจัดสรรทุนส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม	ดำเนินการแล้ว	2,600,000	485,000	8 ม.ค. - 31 มี.ค. 68	ร้อยละ 19	ไม่มี	ไม่มี	- คณบดี - งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
2. โครงการ Research Talk	ดำเนินการแล้ว 3 ครั้ง	150,000	25,260	18-20 เม.ย.68	ร้อยละ 17	บางช่วงอาจารย์เข้าร่วมน้อยเนื่องจากติดภารกิจการสอน เดินทางไปราชการและอื่นๆ	ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า หรือจัดในช่วงปิดเทอมฤดูร้อน	- คณบดี - งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

เป้าประสงค์ 2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อยกระดับงานวิจัยสู่สากล

1. โครงการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย	อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการ	50,000	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	พฤษภาคม - มิถุนายน 2568	ดำเนินการในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2568	ไม่มี	ไม่มี	- คณบดี - งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
2. การเป็นเจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ	ดำเนินการแล้ว	50,000	30,000	15-16 พ.ค.68	ร้อยละ 60	ไม่มี	ไม่มี	- คณบดี - งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะ	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค การ	แนวทาง แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
	การดำเนินงาน	แผน	เบิกจ่าย					
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3 การให้บริการวิชาการแก่สังคม								
เป้าประสงค์ 3.1 ให้บริการวิชาการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจ BCG								
1. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขัน Hackathon สร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการ	140,400	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	พ.ค.-ก.ค. 2568	จะจัดในเดือน พ.ค. - ก.ค.2568	ไม่มี	ไม่มี	- รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ - งานบริการวิชาการ
2. โครงการสนับสนุนการพัฒนา ศักยภาพด้านบริการวิชาการให้ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ เอกชน อุตสาหกรรม และสังคม	ดำเนินการเสร็จแล้ว 6 โครงการ จะจัดเพิ่มอีก 3 โครงการ	150,000	68,996	28-29 ต.ค.67 / 5-9 ธ.ค.67 / 16-17 ม.ค. 68 / 23 ม.ค. 68 / 19 มี.ค.	ร้อยละ 46	ไม่มี	ไม่มี	- รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ - งานบริการวิชาการ
3. โครงการสร้างความร่วมมือร่วมกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน และชุมชน คณะวิทยาการสารสนเทศ	ดำเนินการไปแล้ว 6 โครงการ และ จะดำเนินการเพิ่มอีกให้แล้วเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม 2568	350,000	167,844	ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2567	ร้อยละ 48	ระยะเวลาที่จัด ไม่ตรงกัน	จัดทำแผนกิจกรรมให้ชัดเจน	- รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ - งานบริการวิชาการ
4. โครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้การบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	กำลังดำเนินการ	200,000	26,384	22-25 ม.ค. 2568	ร้อยละ 13	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	จัดทำแผนการดำเนินงานของ ศูนย์ให้ชัดเจน	- รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ - งานบริการวิชาการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะ	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค การ	แนวทาง แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
	การดำเนินงาน	แผน	เบิกจ่าย	ดำเนินงาน				

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสาน

เป้าประสงค์ 4.1 ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2568	ดำเนินการแล้ว 3 ครั้ง	90,000	51200	1 พฤศจิกายน 2567 25 ก.พ. 2568 9 เมษายน 2568	ร้อยละ 57	ไม่มี	ไม่มี	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต งานทำนุบำรุงศิลป
--	--------------------------	--------	-------	---	-----------	-------	-------	--

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ 5.1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ

1. โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568	ดำเนินการแล้ว 4 ครั้ง	951,600	135,000	25 ธันวาคม 2567 23 ธันวาคม 2567 14-15 กุมภาพันธ์ 2568 27-30 พ.ค. 2568	ร้อยละ 15	ไม่มี	ไม่มี	รองคณบดีฝ่ายบริหาร งานบุคคล
---	--------------------------	---------	---------	---	-----------	-------	-------	--------------------------------