

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณงบประมาณ พ.ศ. 2566

การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2566

ที่	ชื่องบประมาณ	งบจัดสรร	ผูกพัน/เบิกจ่าย	คงเหลือ	แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ	ปัญหา-อุปสรรค	เหตุผล	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1	โครงการพัฒนาความยั่งยืนของเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างคณะและโรงเรียน	100,000	7,230	92,770	พ.ย.,ธ.ค.,ก.ค.	✓			สำนักงานเลขานุการ (ระดับปริญญาตรี)
2	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่	120,000	-	120,000	มิ.ย.	ยังไม่ดำเนินการ		ดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2566	สำนักงานเลขานุการ (ระดับปริญญาตรี)
3	โครงการบริหารจัดการความรู้ และการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	20,000	-	20,000	ก.พ.	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ			สำนักงานเลขานุการ (ระดับปริญญาตรี)
4	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต	398,900	13,028	385,871.95	พ.ย.-ส.ค.	✓			สำนักงานเลขานุการ (ระดับปริญญาตรี)
5	โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงห้องเรียนและปฏิบัติการ	50,000	-	50,000	มี.ค.	กำลังดำเนินการ			สำนักงานเลขานุการ (ระดับปริญญาตรี)

ที่	ชื่องบประมาณ	งบจัดสรร	ผูกพัน/เบิกจ่าย	คงเหลือ	แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ	ปัญหา-อุปสรรค	เหตุผล	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
6	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตร	40,000	-	40,000	ม.ค.	ยังไม่ดำเนินการ		ดำเนินการในเดือนเมษายน 2566 (ช่วงปิดเทอม)	สำนักงานเลขานุการ (ระดับปริญญาตรี)
7	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	30,000	-	30,000	มี.ค.,เม.ย.,มิ.ย.-ส.ค.	ยังไม่ดำเนินการ		ดำเนินการในวันที่ 10 เมษายน 2566	สำนักงานเลขานุการ (ระดับปริญญาตรี)
8	โครงการสนับสนุนงานวิจัย	4,000,000	175,000	3,825,000	พ.ย.-ส.ค.	✓			สำนักงานเลขานุการ (ระดับปริญญาตรี)
9	โครงการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ	200,000	6,000	194,000	พ.ย.-ก.ย.	✓			สำนักงานเลขานุการ (ระดับปริญญาตรี)
10	โครงการพัฒนาบุคลากร	341,140	25,870	315,270	ธ.ค.-ม.ค.	✓			สำนักงานเลขานุการ (ระดับปริญญาตรี)
11	โครงการทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2566	39,000	13,020	25,980	ธ.ค.	✓			สำนักงานเลขานุการ (ระดับปริญญาตรี)

ที่	ชื่องบประมาณ	งบจัดสรร	ผูกพัน/เบิกจ่าย	คงเหลือ	แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ	ปัญหา-อุปสรรค	เหตุผล	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
12	โครงการซ่อมรับพระราชทานปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา	150,000	143,923	9,020	ธ.ค.	✓			สำนักงานเลขานุการ (ระดับปริญญาตรี)
13	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร openhouse	160,000	149,250	10,750	พ.ย.-ธ.ค.	✓			สำนักงานเลขานุการ (ระดับปริญญาตรี)
14	โครงการพัฒนาอาจารย์การจัดการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ	30,000	-	30,000	ธ.ค.	ยังไม่ดำเนินการ			สำนักงานเลขานุการ (ระดับปริญญาตรี)
15	โครงการพัฒนาบุคลากร	8,860	-	8,860	มี.ค.	ยังไม่ดำเนินการ			ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์
16	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต	157,570	35,185	122,385	ธ.ค., ก.พ., มี.ค., ส.ค.	✓		ดำเนินการบางส่วน	ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์
17	โครงการบริหารจัดการหลักสูตร	1,380	-	1,380	ธ.ค., ส.ค.	ยังไม่ดำเนินการ			ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์
18	โครงการบริหารจัดการหลักสูตร	7,560	-	7,560	พ.ย., พ.ค.	ยังไม่ดำเนินการ			สท.ม. สารสนเทศศาสตร์

ที่	ชื่องบประมาณ	งบจัดสรร	ผูกพัน/เบิกจ่าย	คงเหลือ	แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ	ปัญหา-อุปสรรค	เหตุผล	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
19	โครงการพัฒนาศักยภาพ นิสิต	182,630	-	182,630	ม.ค., มี.ค. ส.ค.	ยังไม่ ดำเนินการ			สท.ม.สารสนเทศศาสตร์
20	โครงการพัฒนาศักยภาพ นิสิต	313,190	97,922	215,268	ม.ค.-มี.ค., ก.ค.-ส.ค.	✓		ดำเนินการบางส่วน	นศ.บ. นิเทศศาสตร์
21	โครงการบริหารจัดการ หลักสูตร	41,230	-	41,230	พ.ค.	ยังไม่ ดำเนินการ			นศ.บ. นิเทศศาสตร์
22	โครงการพัฒนาศักยภาพ นิสิต	46,500	-	46,500	ต.ค., ม.ค., เม.ย., ก.ค.	ยังไม่ ดำเนินการ			วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
23	โครงการบริหารจัดการ หลักสูตร	15,460	-	15,460	ม.ค., มี.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ			วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
24	โครงการบริหารจัดการ หลักสูตร	6,870	-	6,870	ม.ค., มี.ย.	ยังไม่ ดำเนินการ			วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
25	โครงการพัฒนาศักยภาพ นิสิต	181,380	56,700	70,680	ต.ค.-มี.ค., มี.ย.-ส.ค.	✓		ดำเนินการบางส่วน	วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
26	โครงการพัฒนาศักยภาพ นิสิต	48,670	7,200	41,470	ต.ค., ม.ค., มี.ค., ก.ค.	✓		ดำเนินการบางส่วน	ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ
27	โครงการพัฒนาศักยภาพ นิสิต	318,190	35,290	282,900	ธ.ค.-มี.ย., ส.ค.	✓		ดำเนินการบางส่วน	วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

ที่	ชื่องบประมาณ	งบจัดสรร	ผูกพัน/เบิกจ่าย	คงเหลือ	แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ	ปัญหา-อุปสรรค	เหตุผล	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
28	โครงการบริหารจัดการหลักสูตร	34,360	-	34,360	พ.ค.	ยังไม่ดำเนินการ			วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
29	โครงการบริหารจัดการหลักสูตร	18,930	-	18,930	พ.ค.	ยังไม่ดำเนินการ			วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
30	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต	138,340	-	138,340	พ.ย.,ม.ค.,มี.ค. พ.ค.,ก.ค.	ยังไม่ดำเนินการ			วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
31	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต	100,530	-	100,530	ก.พ.-เม.ย., ก.ค.	ยังไม่ดำเนินการ			ปร.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร์
32	โครงการบริหารจัดการหลักสูตร	67,340	-	67,340	พ.ค.	ยังไม่ดำเนินการ			วท.บ. วิทยาการข้อมูลประยุกต์
33	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต	188,500	-	188,500	มี.ค.-มิ.ย.	ยังไม่ดำเนินการ			วท.บ. วิทยาการข้อมูลประยุกต์
34	โครงการบริหารจัดการหลักสูตร	4,810	-	4,810	พ.ค.	ยังไม่ดำเนินการ			วท.บ. สื่อนฤมิตร
35	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต	101,800	49,776	52,024	พ.ย.-ก.ค.	✓		ดำเนินการบางส่วน	วท.บ. สื่อนฤมิตร
36	โครงการบริหารจัดการหลักสูตร	2,060	-	2,060	พ.ค.	ยังไม่ดำเนินการ			วท.ม. สื่อนฤมิตร

ที่	ชื่องบประมาณ	งบจัดสรร	ผูกพัน/เบิกจ่าย	คงเหลือ	แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ	ปัญหา-อุปสรรค	เหตุผล	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
37	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต	110,800	-	110,800	ธ.ค.-ก.พ., เม.ย., ก.ค.	ยังไม่ดำเนินการ			วท.ม. สื่อนฤมิตร
38	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต	87,620	-	87,620	ก.พ.,เม.ย., ก.ค.	ยังไม่ดำเนินการ			ปร.ด. สื่อนฤมิตร
39	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต	304,800	78,060	226,740	พ.ย.-ธ.ค., เม.ย.-พ.ค.	✓		ดำเนินการบางส่วน	วท.บ. นวัตกรรมเทคโนโลยีธุรกิจสมัยใหม่
40	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต	135,580	75,206	60,374	พ.ย.-ส.ค.	✓		ดำเนินการบางส่วน	ภูมิสารสนเทศศาสตร์
41	โครงการบริการวิชาการด้านวิทยาการสารสนเทศสุขภาพชุมชน	30,000	-	30,000	ธ.ค., พ.ค.	ยังไม่ดำเนินการ			ภูมิสารสนเทศศาสตร์
	รวมทั้งสิ้น	8,334,000	968,660	7,314,283					

