

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลำดับ	ผลผลิต/คณะ/รายการ	งบประมาณ	1.แต่งตั้ง กรรมการ TOR	2.จัดทำ ร่าง TOR	3.รายการ ขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง	5. ประกาศ ประกวด ราคา	6.นัดทำ สัญญา	7.จัดทำ สัญญา	8.เบิก จ่ายเงิน
	คณะวิทยาการสารสนเทศ								
1	เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ระยะใกล้แบบอินเตอร์แอพทีฟ จำนวน 1 ชุด	96,300	ต.ค.-64	ต.ค.-64	ต.ค.-64		พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65
2	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4200 ANSL Lumens จำนวน 20 เครื่อง	850,000	ต.ค.-64	ต.ค.-64	ต.ค.-64	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65
3	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 102 เครื่อง	2,244,000		ซื้อรวมกับมหาวิทยาลัย					มิ.ย.-65
4	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง	51,000	ต.ค.-64	ต.ค.-64	ต.ค. 64		พ.ย.-64	ธ.ค.-64	มี.ค.-65
5	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง	94,400	ต.ค.-64	ต.ค.-64	ต.ค. 64		พ.ย.-64	ธ.ค.-64	มี.ค.-65
6	เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลัง จำนวน 1 เครื่อง	16,000	ต.ค.-64	ต.ค.-64	ต.ค. 64		พ.ย.-64	ธ.ค.-64	มี.ค.-65
7	ชุดกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	249,900	ต.ค.-64	ต.ค.-64	ต.ค. 64		พ.ย.-64	ธ.ค.-64	มี.ค.-65
8	โต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว	23,000	ต.ค.-64	ต.ค.-64	ต.ค. 64		พ.ย.-64	ธ.ค.-64	มี.ค.-65
9	ชุดอากาศยานไร้คนขับ บินที่ความสูงไม่น้อยกว่า 500 เมตรจากพื้นดิน จำนวน 1 เครื่อง	20,900	ต.ค.-64	ต.ค.-64	ต.ค. 64		พ.ย.-64	ธ.ค.-64	มี.ค.-65
10	ชุดอากาศยานไร้คนขับ บินที่ความสูงไม่น้อยกว่า 200 เมตรจากพื้นดิน จำนวน 3 เครื่อง	19,500	ต.ค.-64	ต.ค.-64	ต.ค. 64		พ.ย.-64	ธ.ค.-64	มี.ค.-65
11	จอแสดงภาพ ขนาด 27 นิ้ว จำนวน 1 จอ	7,000	ต.ค.-64	ต.ค.-64	ต.ค. 64		พ.ย.-64	ธ.ค.-64	มี.ค.-65
12	จอแสดงภาพ ขนาด 21.5 นิ้ว จำนวน 2 จอ	18,800	ต.ค.-64	ต.ค.-64	ต.ค. 64		พ.ย.-64	ธ.ค.-64	มี.ค.-65
13	ชุดอุปกรณ์ถ่ายทำภาพยนตร์นอกสถานที่ จำนวน 1 ชุด	50,000	ต.ค.-64	ต.ค.-64	ต.ค. 64		พ.ย.-64	ธ.ค.-64	มี.ค.-65
14	เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	39,000		ซื้อรวมกับมหาวิทยาลัย					
15	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	27,000	ต.ค.-64	ต.ค.-64	ต.ค. 64		พ.ย.-64	ธ.ค.-64	มี.ค.-65
16	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	29,000	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ต.ค. 64		พ.ย.-64	ธ.ค.-64	พ.ค.-65
17	จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว จำนวน 1 จอ	6,000	ต.ค.-64	ธ.ค.-64	ต.ค. 64		พ.ย.-64	ธ.ค.-64	พ.ค.-65
18	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	30,000	ต.ค.-64	ซื้อรวมกับมหาวิทยาลัย					มิ.ย.-65

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลำดับ	ผลผลิต/คณะ/รายการ	งบประมาณ	1.แต่งตั้ง กรรมการ TOR	2.จัดทำ ร่าง TOR	3.รายการ ขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง	5. ประกาศ ประกวด ราคา	6.นัดทำ สัญญา	7.จัดทำ สัญญา	8.เบิก จ่ายเงิน
	คณะวิทยาการสารสนเทศ								
19	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง	70,000	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ต.ค 64		พ.ย.-64	ธ.ค.-64	มี.ค.-65
20	ถูงมือจับการเคลื่อนไหว จำนวน 2 คู่	200,000	ต.ค.-64	ธ.ค.-64	ต.ค 64		พ.ย.-64	ธ.ค.-64	มี.ค.-65
21	ลำโพงไร้สาย จำนวน 5 ตัว	30,000	ต.ค.-64	ม.ค.-65	ต.ค 64		พ.ย.-64	ธ.ค.-64	มี.ค.-65
22	ชุดอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว จำนวน 2 ชุด	600,000	ต.ค.-64	ก.พ.-65	ต.ค 64	ต.ค 64	ต.ค.-64	พ.ย.-64	มี.ค.-65

ปัญหา/อุปสรรค

- การตั้งงบประมาณการกำหนดรายละเอียดสเปกครุภัณฑ์กำหนดรายละเอียดไว้ล่วงหน้า
เมื่อดำเนินการจัดซื้อจริงทำให้การจัดหาครุภัณฑ์ไม่ได้ตามที่กำหนดไว้ ทำให้การดำเนินการ
จัดซื้อพัสดุไม่สามารถจัดซื้อได้

ข้อเสนอแนะ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ที่มีในปัจจุบัน
2. ดำเนินการขออนุมัติดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะเพื่อให้สามารถดำเนินการจัดซื้อได้